

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Số: 1501/BXD-GĐ

V/v trả lời câu hỏi của Công ty
TNHH Thế Sơn về hoàn thành
công trình xây dựng

Kính gửi: Công ty TNHH Thế Sơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 19/CV-TS ngày 19/3/2022 của Công ty TNHH Thế Sơn có nội dung hỏi: “*Thời gian ký biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng có thể nằm ngoài thời gian hợp đồng xây dựng đã được ký kết; trong trường hợp này nhà thầu thi công có bị đánh giá là chậm tiến độ không*”. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: theo nội dung văn bản số 19/CV-TS, trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu thi công đã hoàn thành công việc (theo hợp đồng) và được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. Vì vậy, việc đánh giá có chậm tiến độ hay không sẽ được căn cứ theo thời điểm chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan ký, xác nhận Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về nội dung hỏi của Công ty TNHH Thế Sơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c);
- Cục trưởng Cục Giám định (để b/c);
- Lưu: VT, GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC
VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Ngô Lâm