
  

 
BỘ XÂY DỰNG 

 

Số: 1501/BXD-GĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022   

V/v trả lời câu hỏi của Công ty 
TNHH Thế Sơn về hoàn thành 

công trình xây dựng 

Kính gửi: Công ty TNHH Thế Sơn 

  Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 19/CV-TS ngày 19/3/2022 của Công ty 
TNHH Thế Sơn có nội dung hỏi: “Thời gian ký biên bản bàn giao công trình đưa 
vào sử dụng có thể nằm ngoài thời gian hợp đồng xây dựng đã được ký kết; trong 
trường hợp này nhà thầu thi công có bị đánh giá là chậm tiến độ không”. Sau khi 
xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: theo nội dung văn bản số 19/CV-TS, 
trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu thi công đã hoàn thành công việc 
(theo hợp đồng) và được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây 
dựng. Vì vậy, việc đánh giá có chậm tiến độ hay không sẽ được căn cứ theo thời 
điểm chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan ký, xác nhận Biên bản nghiệm thu 
hoàn thành công trình xây dựng.  

  Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về nội dung hỏi của Công ty TNHH Thế 
Sơn./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); 
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Cục trưởng Cục Giám định (để b/c); 
- Lưu: VT, GĐ. 
 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC 

VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY D ỰNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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