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Kính gửi :  Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Vigracera)
Trả lời văn bản số 929/TCT-KHĐT ngày 26/12/2013 của Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Vigracera) về phát sinh của nhà thầu phụ của Hợp đồng EPC số 688/VIFGCTIEC/2011 ngày 27/6/2011, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với những khối lượng thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, theo nội dung văn bản số 929/TCT-KHĐT, thì gói thầu EPC “Cung cấp thiết kế, dịch vụ kỹ thuật, vật liệu chịu lửa, vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt” bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khách quan, Nhà thầu phụ là Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Vigracera đã có nhiều cố gắng để hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ theo hợp đồng với Nhà thầu chính, đã được Nhà thầu chính và Chủ đầu tư (Tổng công ty Vigracera) xem xét, ghi nhận. Vì vậy, trong trường hợp được Nhà thầu chính chấp thuận ủy quyền, Chủ đầu tư có trách nhiệm đền bù trực tiếp cho Nhà thầu phụ những thiệt hại do việc chậm tiến độ gây nên như việc tăng giá cả xây dựng trong hợp đồng. Chi phí bổ sung chỉ được lập cho những khối lượng công tác bị chậm tiến độ (thời gian gia hạn thêm) (điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo từng giai đoạn thi công tương ứng với sự thay đổi của chế độ tiền lương từng thời kỳ). Chi phí bổ sung được xác định trên cơ sở các quy định của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các điều khoản trong hợp đồng.
Với nội dung trên, Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Vigracera) tổ chức thực hiện./.
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