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	V/v: chi phí phát sinh của Dự án Tuyến đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân do bị đình hoãn theo Nghị quyết của Chính phủ.
	Hµ Néi, ngµy  21 th¸ng 12 n¨m 2015


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải
Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 13883/BGTVT-CQLXD ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải về chi phí phát sinh của Dự án Tuyến đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân do bị đình hoãn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Trường hợp theo tiến độ của hai tiểu dự án Lim – Phả Lại và Phả Lại – Hạ Long thuộc Dự án Tuyến đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân, chủ đầu tư đã tổ chức đấu thầu, mua sắm ray, tà vẹt cho 2 tiểu dự án nhưng bị đình hoãn theo chủ trương thực hiện giảm đầu tư công tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ, việc đình hoãn Dự án là yếu tố khách quan, vì vậy chi phí thuê kho bãi và thực hiện trông coi bảo quản ray, tà vẹt tại các vị trí tập kết thuộc chi phí khác trong tổng mức đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.
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