

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 110 /BXD - KTXD

V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án
theo Chỉ thị số 14/CT-TTg.*Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014*

Kính gửi: Ban quản lý các dự án Thủy lợi – Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 39/CV-BQL ngày 24/11/2014 của Ban quản lý các dự án Thủy lợi – Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Đak Bla theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Đak Bla (giai đoạn 4) được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt theo Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 24/12/2009, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện trong 12 tháng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân (kế hoạch cấp vốn không đủ, không theo đúng tiến độ dẫn đến công tác đền bù GPMB kéo dài; trượt giá nguyên, nhiên, vật liệu...) làm tăng tổng mức đầu tư của dự án, tình trạng nợ đọng kéo dài đến nay vẫn chưa giải quyết xong, công trình vẫn chưa bàn giao đưa vào sử dụng.

Do đây là dự án thực hiện dở dang, nên theo khoản b, mục 1, phần I Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, để dự án tiếp tục triển khai, đảm bảo mục tiêu đầu tư, hạn chế thất thoát lãng phí, thì Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án trên cơ sở tự cân đối, điều chuyển trong nội bộ các nguồn vốn hoặc huy động các nguồn vốn khác để thực hiện đối với phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, đảm bảo dự án đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả.

2. Phần chi phí bổ sung trong tổng mức đầu tư phải tổ chức thẩm tra, thẩm định trước khi phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh.

Ban quản lý các dự án Thủy lợi – Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD, Nh(5).

(đã ký)

Trương Thị Thu Thanh

