

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 971 /BXD-KTXD

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

V/v cho ý kiến đối với dự toán xây dựng hạng mục Đường ống và các trạm thuộc công trình Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh.

Kính gửi: Bộ Công Thương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1045/BCT-DKT ngày 21/2/2019 của Bộ Công Thương đề nghị cho ý kiến đối với dự toán xây dựng công trình phần đường ống và các trạm của Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án xây dựng công trình đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 là dự án thuộc lĩnh vực dầu khí – công trình công nghiệp cấp I, được đầu tư với 70% nguồn vốn vay thương mại và 30% vốn tự có (vốn nhà nước ngoài ngân sách). Theo quy định tại Điều 25 và Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư trình Bộ Công Thương thẩm định dự toán xây dựng của công trình. Bộ Công Thương tổ chức thẩm định các nội dung dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

2. Về văn bản số 1045/BCT-DKT của Bộ Công Thương, sau khi xem xét các hồ sơ và tài liệu gửi kèm, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

2.1. Dự toán xây dựng công trình được xác định theo hướng dẫn tại Điều 9 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điều 7 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2.2. Các chi phí thực hiện công tác có liên quan đến mua sắm hàng hóa vật tư đang được tính trong chi phí xây dựng của dự toán xây dựng công trình và áp dụng giá trị của các hợp đồng tương tự, giá đề xuất của nhà thầu được chỉ định. Đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét tính hợp pháp, hợp lý của việc xác định các khoản mục chi phí này trong dự toán theo quy định.

2.3. Chi phí dự phòng trượt giá xác định theo chỉ số CPI là không phù hợp với hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

2.4. Giá vật liệu trong dự toán được xác định ở nhiều thời điểm khác nhau, đề nghị xác định tại một thời điểm lập dự toán.

2.5. Chi phí bảo hiểm công trình trong dự toán xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn

thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng.

2.6. Đối với các công tác đặc thù chưa có định mức do nhà nước công bố như công tác sản xuất ống thép và công tác bọc ống chống ăn mòn và bê tông gia trọng: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã áp dụng các định mức xây dựng mới để lập dự toán nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi áp dụng. Công tác thi công và lắp đặt đường ống trên biển và công việc Jacking Pipe của phần thi công, lắp đặt đường ống bờ sử dụng báo giá của nhà cung cấp dịch vụ trọn gói mà chưa được chủ đầu tư tổ chức lập và thẩm định định mức mới theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để làm cơ sở lập dự toán là chưa phù hợp. Đề nghị Bộ Công thương yêu cầu chủ đầu tư xây dựng định mức mới và trình người quyết định đầu tư quyết định.

Ngoài các nội dung nêu trên, đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo cơ quan chuyên môn thẩm định dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tính hợp pháp của các báo giá do chủ đầu tư lựa chọn để áp dụng cho dự toán, trong đó lưu ý báo giá phải được ghi đầy đủ các thông tin về thời điểm báo giá, đơn vị báo giá phải phù hợp với lĩnh vực báo giá.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về dự toán đầu tư xây dựng công trình phần đường ống và các trạm thuộc Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh. Đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, tổng hợp thẩm định theo quy định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Cục KTXD, (G).

