

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 405 /BXD – KTXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

V/v lập và phê duyệt dự toán để xác định
chi phí quản lý dự án nhà máy nhiệt điện
Thái Bình.

Kính gửi: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6778/EVN-ĐT ngày 04/11/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) về việc lập và phê duyệt dự toán để xác định chi phí quản lý dự án làm cơ sở thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung văn bản số 6778/EVN-ĐT và căn cứ pháp lý nêu tại thuyết minh tổng mức đầu tư điều chỉnh lần hai Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 8963/QĐ-BCT ngày 29/11/2013, việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xác định theo định mức công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

2. Theo quy định tại mục 1.1 Quyết định số 957/QĐ-BXD, trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án không phù hợp thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí.

3. Đối với dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình, trường hợp chi phí quản lý dự án xác định theo định mức tỷ lệ công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD không phù hợp thì chủ đầu tư căn cứ điều kiện cụ thể của dự án để xác định dự toán chi phí quản lý dự án cho phù hợp, kiểm soát chi phí không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

4. Việc thanh toán, quyết toán chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tập đoàn điện lực Việt Nam căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, (G).

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Hồ Ngọc Sơn