

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4590/BXD-KTXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

V/v hướng dẫn về điều chỉnh giá
hợp đồng Gói thầu xây lắp CW1
tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến
Lộ Tế - Rạch Sỏi

Kính gửi: Liên danh nhà thầu Lotte - Halla - Hanshin

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01/LHH-CW1-MOC-01 ngày 08/9/2020 của liên danh nhà thầu Lotte - Halla - Hanshin đề nghị hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng Gói thầu xây lắp CW1 tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tế - Rạch Sỏi. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây lắp CW1, CW2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tế - Rạch Sỏi Bộ Xây dựng đã hướng dẫn cụ thể tại văn bản số 2205/BXD-KTXD ngày 18/9/2019. Theo đó, đối với các khối lượng công việc/hạng mục công việc áp dụng đơn giá hợp đồng gốc thì thời điểm xác định chỉ số giá, tỷ giá sử dụng để điều chỉnh giá thực hiện theo quy định tại hợp đồng gốc đã ký kết giữa các bên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị liên danh nhà thầu Lotte - Halla - Hanshin nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục KTXD (B).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Anh Tuấn