

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 954/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh
hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 150/SNN-KHTC ngày 14/01/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hướng dẫn bù giá hợp đồng xây dựng dự án Hồ chứa nước Sông Ray. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

2. Theo nội dung văn bản số 150/SNN-KHTC, thời gian thực hiện dự án bị kéo dài (2016-2018) do dự án không được bố trí vốn đến năm 2019; việc điều chỉnh hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2180/BXD-KTXD ngày 16/12/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh hệ số nhân công cho dự án Hồ chứa nước sông Ray (hợp phần kênh mương). Do đó, chủ đầu tư căn cứ tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật, hợp đồng đã ký để làm cơ sở bù giá hợp đồng theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu các ý kiến trên thực hiện đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Bùi Hồng Minh (đề b/c);
- Lưu: VT, Cục KTXD (T).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Anh Tuấn