	BỘ XÂY DỰNG

Số: 233/BXD-KTXD
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	V/v: thanh toán hợp đồng xây dựng.
	Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2011


	Kính gửi:
	Công ty TNHH Bauer Việt Nam


Bộ Xây dựng nhận được văn bản số BVN/BXD 096_003 ngày 26/11/2011 của Công ty TNHH Bauer Việt Nam đề nghị hướng dẫn thanh toán giá trị phần thép đã đưa đến công trường theo thỏa thuận của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số BVN/BXD 096_003, trong quá trình thực hiện hợp đồng do một số chậm trễ của bên giao thầu (Công ty cổ phần ngôi sao An Bình) dẫn đến phải kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng, và để tránh thiệt hại do sự tăng giá thép trong tương lại, các bên đã thống nhất sẽ thanh toán tách biệt phần thép tập kết đến công trường, điều này được thể hiện cụ thể tại các văn bản sau: Biên bản họp ngày 03/3/2011 về thanh toán chứng chỉ tạm số 03; văn bản ngày 24/3/2011 của Công ty cổ phần ngôi sao An Bình về việc thanh toán đối với vật liệu theo điều khoản 11.5; văn bản ngày 25/3/2011 của Giám đốc quản lý dự án (Desmond Riordan) về việc chứng chỉ thanh toán tạm – Gói thầu số 01; và sau đó tại các chứng chỉ thanh toán tạm (IPC) số 06 ngày 31/3/2011 và số 07 ngày 30/4/2011 các bên đã xác nhận giá trị của phần thép đã tập kết về công trường. Theo đó, Công ty cổ phần ngôi sao An Bình phải có trách nhiệm thanh toán giá trị phần thép đã tập kết đến công trường theo đúng các thỏa thuận đó và điều này hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng liên quan đến việc thanh toán giá trị phần thép đã tập kết đến công trường. Công ty TNHH Bauer Việt Nam căn cứ ý kiến này để đề nghị Công ty cổ phần ngôi sao An Bình thực hiện đúng cam kết giữa các bên, tránh những tranh chấp không cần thiết.
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