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	V/v: áp dụng định mức vận chuyển và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
	Hà Nội, ngày  12  tháng  3  năm 2012


Kính gửi: Ban quản lý dự án Giao thông II

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 179/BQL-KTNV ngày 21/11/2011 của Ban quản lý dự án Giao thông II – Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc áp dụng định mức vận chuyển và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với công tác vận chuyển vật liệu đá, cát như nêu tại văn bản số 179/BQL-KTNV, trường hợp áp dụng, vận dụng định mức được công bố không phù hợp thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức mới như hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD.

2. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp chậm tiến độ so với tiến độ theo hợp đồng do lỗi của nhà thầu, ngoài việc thanh toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng thì nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường do chậm tiến độ theo thỏa thuận của hợp đồng. Trường hợp chậm tiến độ do khách quan, không do lỗi nhà thầu thì hai bên xem xét điều chỉnh tiến độ phù hợp với thực tế làm cơ sở cho việc điều chỉnh giá và thanh toán hợp đồng.

Ban quản lý dự án Giao thông II căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.
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